


Informe resumido


16/11/2025 - 09/01/2026



Total: 55:44:00




Proyecto



Gestion Usuarios	52:24:00	94,02%
RoboFIS	03:20:00	5,98%

Descripción



Reunion 07/01/2026	01:50:00	3,29%
Reunión 21/11/2025	01:30:00	2,69%
Api Gateway conexion con el frontend y backend de nuestro micro	01:00:00	1,79%
Arreglo y avances en el frontend e integracion con backend	03:00:00	5,38%
Arreglos Frontend y backend. PR a Develop de nuestra parte del frotnend	00:51:00	1,53%

● Arreglos en backend y Documentacion del microservicio	04:16:00	7,66%
● Azure y Mongo Atlas	01:00:00	1,79%
● CI, Docker y Rabbit	01:42:00	3,05%
● Configuración del microservicio de usuarios, resolviendo dependencias de MongoDB, implementando handlers y endpoints HTTP, y probando con Postman	03:39:00	6,55%
● Despliegue en Azure, arreglos en la gateway y fix en frontend	03:08:00	5,62%
● Discusión sobre lo faltante del proyecto	02:00:00	3,59%
● Docker Rabbit y tests	02:30:00	4,49%
● Documentacion y presentacion	00:52:00	1,56%
● Documentación Microservicio	01:59:00	3,56%
● Eventos preliminares del microservicio	01:00:00	1,79%
● Finalización del CRUD obligatorio. Implementación del patrón "Materialized View"	01:05:00	1,94%
● Fixes en frontend y backend. Cambio de puerto a 3002 y API Versioning	01:32:00	2,75%
● Frontend usuarios y backend arreglos	01:20:00	2,39%
● Frontend y gestion de permisos	02:00:00	3,59%
● Imagen Dockerhub y CI	02:02:00	3,65%
● Integracion con alquiler + tests out of process	01:30:00	2,69%
● Navigation bar del frontend fix	01:40:00	2,99%
● Refactorización integral del backend. Implementación de capa de persistencia con Mongoose (Schemas y Mappers), configuración de seguridad con JWT (AuthModule), y desarrollo de la lógica de dominio para la economía de tokens y gestión de suscripciones.	03:15:00	5,83%
● Reunion: Integracion con Alquiler	01:15:00	2,24%
● Revisión para la reunion de lo que llevamos y posibles dudas acerca del proyecto en común	01:05:00	1,94%
● Ruta Swagger, Arreglo Docker Compose y nuevo test e2e	02:39:00	4,75%

● Seguir con el frontend y seguir arreglando problemas que iban apareciendo con la implementacion al backend	02:31:00	4,52%
● Tests out of process	01:33:00	2,78%
● Tests,org_user,api externa,integracion con alquiler	02:00:00	3,59%

Proyecto / Descripción	Duración
Gestion Usuarios	52:24:00
Api Gateway conexion con el frontend y backend de nuestro micro	01:00:00
Arreglo y avances en el frontend e integracion con backend	03:00:00
Arreglos Frontend y backend. PR a Develop de nuestra parte del frotnend	00:51:00
Arreglos en backend y Documentacion del microservicio	04:16:00
Azure y Mongo Atlas	01:00:00
CI, Docker y Rabbit	01:42:00
Configuración del microservicio de usuarios, resolviendo dependencias de MongoDB, implementando handlers y endpoints HTTP, y probando con Postman	03:39:00
Despliegue en Azure, arreglos en la gateway y fix en frontend	03:08:00
Discusión sobre lo faltante del proyecto	02:00:00
Docker Rabbit y tests	02:30:00
Documentacion y presentacion	00:52:00
Documentación Microservicio	01:59:00
Eventos preliminares del microservicio	01:00:00
Finalización del CRUD obligatorio. Implementación del patrón "Materialized View"	01:05:00
Fixes en frontend y backend. Cambio de puerto a 3002 y API Versioning	01:32:00
Frontend usuarios y backend arreglos	01:20:00
Frontend y gestion de permisos	02:00:00
Imagen Dockerhub y CI	02:02:00

Integracion con alquiler + tests out of process	01:30:00
Navigation bar del frontend fix	01:40:00
Refactorización integral del backend. Implementación de capa de persistencia con Mongoose (Schemas y Mappers), configuración de seguridad con JWT (AuthModule), y desarrollo de la lógica de dominio para la economía de tokens y gestión de suscripciones.	03:15:00
Reunion: Integracion con Alquiler	01:15:00
Revisión para la reunion de lo que llevamos y posibles dudas acerca del proyecto en común	01:05:00
Ruta Swagger, Arreglo Docker Compose y nuevo test e2e	02:39:00
Seguir con el frontend y seguir arreglando problemas que iban apareciendo con la implementacion al backend	02:31:00
Tests out of process	01:33:00
Tests,org_user,api externa,integracion con alquiler	02:00:00
RoboFIS	03:20:00
Reunion 07/01/2026	01:50:00
Reunión 21/11/2025	01:30:00