


Summary report




01/11/2025 - 09/01/2026


Total: 34:36:47 Billable: 34:36:47 Amount: 0,00 USD



Project



Description



● Versión inicial de los mockups reutilizables de la aplicación con ayuda de Figma Make.	01:10:00	3,37%
● Versión inicial del Customer Agreement de RoboFIS.	00:50:00	2,41%
● Documentación: Apartados finales de la documentación de nuestro microservicio.	01:14:34	3,59%
● Documentación: Ficha técnica consumo SendGrid	00:30:50	1,48%
● Documentación: Justificación de microservicio básico	00:25:52	1,25%
● Feat: Implementación de notification center page funcional + detailed view básica.	03:46:00	10,88%
● Feature: Actualización de la documentación de swagger	00:07:20	0,35%
● Feature: Cambios finales de frontend para el micro de notificaciones	02:21:03	6,79%
● Feature: Consumición de eventos de estado	01:00:00	2,89%
● Feature: Consumición de eventos de rental	01:18:57	3,80%
● Feature: Consumición de eventos de stock	02:49:00	8,14%
● Feature: Consumición de eventos de usuarios + setup de rabbitmq	01:37:00	4,67%
● Feature: Implementación de circuit breaker.	00:46:44	2,25%
● Feature: Implementación de rate limit para SendGrid	00:45:22	2,18%
● Feature: Introducción de sonar en la CI/CD e implantación completa de la pipeline.	03:41:00	10,64%
● Feature: Subida de imagen a dockerhub mediante ci/cd	01:31:00	4,38%
● Fix: error de cors y fallo de puertos en docker a la hora de conectar con el frontend.	00:12:00	0,58%
● Reunión de división de tareas finales.	00:26:00	1,25%
● Reunión para definición inicial de tareas y tablero kanban.	00:35:00	1,69%
● Reunión para organizar y definir tareas.	00:15:00	0,72%
● Revisión de PR de testing inicial-	01:00:00	2,89%
● feature #10: implementación de docker.	01:29:00	4,29%
● feature #3, implementación de swagger.	01:00:00	2,89%

Project / Description	Duration	Amount
Notificaciones	27:11:42	0,00 USD
Documentación: Apartados finales de la documentación de nuestro microservicio.	01:14:34	0,00 USD
Documentación: Ficha técnica consumo SendGrid	00:30:50	0,00 USD
Documentación: Justificación de microservicio básico	00:25:52	0,00 USD
Feat: Implementación de notification center page funcional + detailed view básica.	03:46:00	0,00 USD
Feature: Actualización de la documentación de swagger	00:07:20	0,00 USD
Feature: Cambios finales de frontend para el micro de notificaciones	02:21:03	0,00 USD
Feature: Consumición de eventos de estado	01:00:00	0,00 USD
Feature: Consumición de eventos de rental	01:18:57	0,00 USD
Feature: Consumición de eventos de stock	02:49:00	0,00 USD
Feature: Consumición de eventos de usuarios + setup de rabbitmq	01:37:00	0,00 USD
Feature: Implementación de circuit breaker.	00:46:44	0,00 USD
Feature: Implementación de rate limit para SendGrid	00:45:22	0,00 USD
Feature: Introducción de sonar en la CI/CD e implantación completa de la pipeline.	03:41:00	0,00 USD
Feature: Subida de imagen a dockerhub mediante ci/cd	01:31:00	0,00 USD
Fix: error de cors y fallo de puertos en docker a la hora de conectar con el frontend.	00:12:00	0,00 USD
Reunión de división de tareas finales.	00:26:00	0,00 USD
Reunión para definición inicial de tareas y tablero kanban.	00:35:00	0,00 USD
Reunión para organizar y definir tareas.	00:15:00	0,00 USD
Revisión de PR de testing inicial-	01:00:00	0,00 USD
feature #10: implementación de docker.	01:29:00	0,00 USD
feature #3, implementación de swagger.	01:00:00	0,00 USD

fix: añadidos cambios hablados con el microservicio de users en rmq	00:20:00	0,00 USD
RoboFIS	07:25:05	0,00 USD
Breve reunión para explicar el funcionamiento de la plantilla.	00:15:00	0,00 USD
Documentación: Arreglo de CA y descripción de la aplicación	00:18:58	0,00 USD
Documentación: Cambios en el CA + Reunión	00:34:35	0,00 USD
Documentación: Finalización y refinamiento del Customer Agreement	00:26:06	0,00 USD
Documentación: Presentación final del proyecto	01:40:26	0,00 USD
Feat: implementación de mockups.	02:10:00	0,00 USD
Versión inicial de los mockups reutilizables de la aplicación con ayuda de Figma Make.	01:10:00	0,00 USD
Versión inicial del Customer Agreement de RoboFIS.	00:50:00	0,00 USD