


# Summary report




01/10/2025 - 09/01/2026

Total: 57:49:15    Billable: 57:49:15    Amount: 0,00 USD




## Tag



● Backend	19:57:23	34,51%
● DevOps	15:39:50	27,09%
● Documentación	04:11:09	7,24%
● Frontend	11:56:26	20,65%
● Gestión	06:04:27	10,51%

## Description



● Corrección de versionado de API	00:12:39	0,36%
● Implementación de frontend de Alquiler en común.	11:04:48	19,16%
● Revisión de PR de frontend de notificaciones.	00:11:05	0,32%
● Revisión de PR de workflow de frontend.	00:27:54	0,80%
● Arreglo de aspectos en microservicio para estado	04:08:00	7,15%
● Arreglo de aspectos en microservicio para stock	02:49:03	4,87%
● Creación de entidad Reserva junto a DTO y validadores.	02:06:48	3,65%

● Creación de workflows y configuración del proyecto.	01:31:10	2,63%
● Dockerización de la aplicación	00:34:48	1,00%
● Emisión de eventos de reserva para notificaciones	00:56:23	1,63%
● Implementación de circuit breaker	01:16:17	2,20%
● Implementación de eventos para notificaciones	01:13:34	2,12%
● Implementación de rate limit	00:54:58	1,58%
● Implementar versionado de API	00:43:00	1,24%
● Revisión de PR	03:09:43	5,47%
● Subida de imagen de microservicio de Alquiler a Docker Hub	00:33:39	0,97%
● Creación de workflow que automaticamente genera PRs a main.	00:26:29	0,76%
● Creación de workflows de subida de imagen docker y MR a main.	01:38:33	2,84%
● Despliegue de microservicio de reserva.	01:05:42	1,89%
● Gestión de despliegue	12:29:06	21,59%
● Adición de tareas comunes al backlog.	00:11:30	0,33%
● Generación de Docusaurus	00:50:43	1,46%
● Gestión de issues y repositorio	02:02:40	3,54%
● Reunión 21/11/2025	02:15:34	3,91%
● Revisión de tareas comunes a realizar y repartir estas.	00:44:00	1,27%
● Desarrollo de documentación	03:30:32	6,07%
● Despliegue de Docusaurus	00:40:37	1,17%

Tag / Description	Duration	Amount
<b>Backend</b>	<b>19:57:23</b>	<b>0,00 USD</b>
Arreglo de aspectos en microservicio para estado	04:08:00	0,00 USD
Arreglo de aspectos en microservicio para stock	02:49:03	0,00 USD
Creación de entidad Reserva junto a DTO y validadores.	02:06:48	0,00 USD
Creación de workflows y configuración del proyecto.	01:31:10	0,00 USD

Dockerización de la aplicación	00:34:48	0,00 USD
Emisión de eventos de reserva para notificaciones	00:56:23	0,00 USD
Implementación de circuit breaker	01:16:17	0,00 USD
Implementación de eventos para notificaciones	01:13:34	0,00 USD
Implementación de rate limit	00:54:58	0,00 USD
Implementar versionado de API	00:43:00	0,00 USD
Revisión de PR	03:09:43	0,00 USD
Subida de imagen de microservicio de Alquiler a Docker Hub	00:33:39	0,00 USD
<b>DevOps</b>	<b>15:39:50</b>	<b>0,00 USD</b>
Creación de workflow que automaticamente genera PRs a main.	00:26:29	0,00 USD
Creación de workflows de subida de imagen docker y MR a main.	01:38:33	0,00 USD
Despliegue de microservicio de reserva.	01:05:42	0,00 USD
Gestión de despliegue	12:29:06	0,00 USD
<b>Documentación</b>	<b>04:11:09</b>	<b>0,00 USD</b>
Desarrollo de documentación	03:30:32	0,00 USD
Despliegue de Docusaurus	00:40:37	0,00 USD
<b>Frontend</b>	<b>11:56:26</b>	<b>0,00 USD</b>
Corrección de versionado de API	00:12:39	0,00 USD
Implementación de frontend de Alquiler en común.	11:04:48	0,00 USD
Revisión de PR de frontend de notificaciones.	00:11:05	0,00 USD
Revisión de PR de workflow de frontend.	00:27:54	0,00 USD
<b>Gestión</b>	<b>06:04:27</b>	<b>0,00 USD</b>
Adición de tareas comunes al backlog.	00:11:30	0,00 USD
Generación de Docusaurus	00:50:43	0,00 USD

Gestión de issues y repositorio	02:02:40	0,00 USD
Reunión 21/11/2025	02:15:34	0,00 USD
Revisión de tareas comunes a realizar y repartir estas.	00:44:00	0,00 USD